

## Informe de cumplimiento de los proyectos estratégicos al 30 de junio de 2022.

| Objetivo | Actividad  | Inicio | Fin    | %Avance Tareas | %Avance Tiempo | Nota % |
|----------|--|--------|--------|----------------|----------------|--------|
| I        | 1.1.1.1. Creación de un tablero de indicadores de alerta temprana para la Supervisión con indicadores de riesgo financieros y modelación actuarial, RORAC y manuales de información (Proyecto)                                       | jul-21 | jun-23 | 50%            | 52,1%          | 90     |
| I        | 1.3.1.1. Elaborar un texto de reforma legal con nuevas capacidades para ejercer la supervisión (Proyecto)  | oct-21 | dic-22 | 60%            | 64,1%          | 90     |
| I        | 1.1.2.1. Actualización del Marco de Supervisión, Procedimientos, Perfil Riesgo, Planes de Acciones y Requerimientos de las dos áreas de supervisión para ajustar documentos del MSER. (Autorizados por Panel de Revisión ampliado)   | may-22 | dic-22 | 0%             | 28,5%          | 90     |
| II       | 2.1.2.1. Proponer reformas al régimen voluntario para consolidarlo en nuestros Sistema   | jun-21 | dic-23 | 60%            | 43,3%          | 100    |
| II       | 2.1.3.1 Proponer las reformas normativas para la implementación de fondos generacionales dando énfasis a la protección de los pensionados actuales y futuros.  | feb-22 | abr-23 | 30%            | 35,4%          | 90     |
| II       | 2.1.1.1 Promover un Consejo Nacional de Pensiones  | jul-22 | jun-23 | 0%             | 0,0%           |        |
| II       | 2.1.1.2 Elaborar los estudios técnicos para impulsar la reforma para la Pensión Básica Universal   | jul-22 | jun-23 | 0%             | 0,0%           |        |
| III      | 3.1.1.1. Desarrollar herramientas automatizadas para la publicación de estadísticas del SNP  | abr-22 | dic-22 | 40%            | 37,3%          | 100    |
| III      | 3.1.2.1. Establecer acuerdos de cooperación con: RED PLAC, MEIC, IOPS, gestores de pensiones y otras Superintendencias del mundo para el desarrollo de proyectos de generación de cultura financiera                                 | jun-22 | jun-23 | 40%            | 8,2%           | 100    |
| IV       | 4.1.1.1 Coordinar y dar seguimiento a la elaboración de un diagnóstico para verificar si la estructura organizacional y los procesos de las superintendencias se ajustan a las necesidades de modelo de supervisión basado en riesgo | may-22 | jun-23 | 10%            | 15,4%          | 90     |
| IV       | 4.1.1.2 Plan piloto de conformación de un único equipo de supervisor de inversiones.   | may-22 | dic-22 | 20%            | 28,5%          | 90     |

*La evaluación de los proyectos estratégicos está incorporada dentro de los resultados del portafolio institucional de proyectos, el cuadro anterior muestra con un grado mayor de detalle los proyectos relacionados con el Plan Estratégico Institucional así como el grado de avance logrado en cada uno con corte al primer semestre.*