

Informe de cumplimiento de los proyectos estratégicos al 31 de diciembre de 2022.

Objetivo Estratégico SUPEN	Actividad	Inicio	Fin	%Avance Tareas	%Avance Tiempo	Nota
I	1.1.1.1. Creación de un tablero de indicadores de alerta temprana para la Supervisión con indicadores de riesgo financieros y modelación actuarial, RORAC y manuales de información (Proyecto)	jul-21	dic-22	100%	105,8%	94,53%
I	1.3.1.1. Elaborar un texto de reforma legal para a SUPEN de nuevas capacidades para ejercer la supervisión (Proyecto)	oct-21	jun-23	70%	71,6%	97,79%
I	1.1.2.1. Actualización del Marco de Supervisión, Procedimientos, Perfil Riesgo, Planes de Acciones y Requerimientos de las dos áreas de supervisión para ajustar documentos del MSER. (Autorizados por Panel de Revisión ampliado) (Actividad)	may-22	dic-22	95%	114,0%	83,32%
II	2.1.2.1. Proponer reformas al régimen voluntario para consolidarlo en nuestros Sistema (Proyecto)	jun-21	dic-23	60%	63,3%	94,78%
II	2.1.3.1 Proponer las reformas normativas para la implementación de fondos generacionales dando énfasis a la protección de los pensionados actuales y futuros. (Proyecto)	feb-22	dic-23	40%	47,7%	83,84%
II	2.1.1.1 Promover un Consejo Nacional de Pensiones (Actividad)	jul-22	jun-23	45%	54,6%	82,38%
II	2.1.1.2 Elaborar los estudios técnicos para impulsar la reforma para la Pensión Básica Universal (Actividad)	jul-22	jun-23	45%	54,6%	82,38%

Objetivo Estratégico SUPEN	Actividad	Inicio	Fin	%Avance Tareas	%Avance Tiempo	Nota
III	3.1.1.1. Desarrollar herramientas automatizadas para la publicación de estadísticas del SNP (Actividad)	abr-22	dic-22	90%	112,3%	80,15%
III	3.1.2.1. Establecer acuerdos de cooperación con: RED PLAC, MEIC, IOPS, gestores de pensiones y otras Superintendencias del mundo para el desarrollo de proyectos de generación de cultura financiera (Actividad)	jun-22	jun-23	50%	58,4%	85,68%
IV	4.1.1.1 Coordinar y dar seguimiento a la elaboración de un diagnóstico para verificar si la estructura organizacional y los procesos de las superintendencias se ajustan a las necesidades de modelo de supervisión basado en riesgo (Actividad)	sep-22	jun-23	40%	44,3%	90,25%
IV	4.1.1.2 Plan piloto de conformación de un único equipo de supervisor de inversiones. (Actividad)	may-22	dic-22	95%	114,0%	83,32%

Fuente: Planificación y Desarrollo.

- Según requerimiento del CONASSIF el porcentaje de avance se mide como el porcentaje a la fecha de las actividades realizadas en entre las planificadas.