

Informe de cumplimiento de los proyectos estratégicos al 31 de diciembre de 2021.

Objetivo Estratégico SUPEN y CONASSIF	Nombre del Proyecto	Objetivo del proyecto	Fecha Inicio	Fecha Fin esperado	Próximas Etapas	Avance (Realizado/Planificado)	Observaciones
<p>SUPEN Vigilar la gestión de los participantes del SNP, mediante un modelo de supervisión basado en riesgos, para proteger los intereses de los afiliados y pensionados</p> <p>CONASSIF Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema financiero</p>	Sistema Manejo de Liquidez	Definir e implementar un módulo para la carga de información de los instrumentos para el manejo de liquidez.	2020	2021		100%	Finalizado Julio de 2021
<p>SUPEN Vigilar la gestión de los participantes del SNP, mediante un modelo de supervisión basado en riesgos, para proteger los intereses de los afiliados y pensionados</p> <p>CONASSIF Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema financiero</p>	Fondos Generacionales (Multifondos)	Generar un marco regulatorio para la gestión de los multifondos que, acorde con lo estipulado en leyes, las normas vigentes y en principios internacionales, permita a los entes supervisados realizar una sana administración de los recursos en beneficio de los afiliados.	2021	2022	<p>Segundo Semestre del 2021 Presentar los borradores preliminares de ajuste a la normativa</p>	80%	<p>En Etapa de planeación Durante el 2021 se realizaron las investigaciones y consultas pertinentes a fin de establecer el diseño del cuerpo de la regulación.</p>
<p>SUPEN Fortalecer el Sistema de Pensiones mediante un marco jurídico que promueva una mayor cobertura y protección para los afiliados y pensionados.</p> <p>CONASSIF Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos financieros.</p>	Afiliación en la desacumulación del ROP	Establecer los lineamientos para la unificación de los saldos de los afiliados en etapa de acumulación o desacumulación cuando estos estén en más de una entidad. A la fecha se han identificado los afiliados con esta condición y se está coordinando con el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) una serie de mecanismos	2020	2021	<p>Segundo Semestre 2021 Elaboración de la normativa y sistemas para el manejo de la unificación de cuentas, además de los ajustes a los archivos de libre transferencia</p>	80%	<p>En Ejecución Se están desarrollando los cambios a los sistemas y archivo para el manejo de la doble afiliación en el ROP</p>

Objetivo Estratégico SUPEN y CONASSIF	Nombre del Proyecto	Objetivo del proyecto	Fecha Inicio	Fecha Fin esperado	Próximas Etapas	Avance (Realizado/ Planificado)	Observaciones
		que permiten un control único de afiliación.					
<p>SUPEN Fortalecer el Sistema de Pensiones mediante un marco jurídico que promueva una mayor cobertura y protección para los afiliados y pensionados.</p> <p>CONASSIF Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos financieros.</p>	Estrategia de Comunicación	Establecer una estrategia de comunicación interna y externa que permita empoderar al público en general, con especial énfasis en el afiliado y el pensionado, dotándolo de información y herramientas para mejorar su educación previsional.	2020	2023	<p>Segundo Semestre del 2021 Implementar las actividades planificadas</p>	100%	<p>En Ejecución El proyecto marcha al día ejecutando las labores regulares de comunicación con los afiliados y pensionados</p>
<p>SUPEN Fortalecer el Sistema de Pensiones mediante un marco jurídico que promueva una mayor cobertura y protección para los afiliados y pensionados.</p> <p>CONASSIF Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos financieros.</p>	Reforma LPT	Identificar los ámbitos en los que se requiere fortalecer las facultades de regulación y supervisión asignadas por ley a la Superintendencia de Pensiones, y proponer las reformas legales correspondientes	Julio 2021	Diciembre 2021	<p>Segundo Semestre del 2021 Confeccionando la normativa para procesos de intervención</p>	70%	<p>En Ejecución Las cargas de trabajo del equipo plantean la necesidad de realizar ajustes al cronograma de trabajo.</p>
<p>SUPEN Vigilar la gestión de los participantes del SNP, mediante un modelo de supervisión basado en riesgos, para proteger los intereses de los afiliados y pensionados</p> <p>CONASSIF Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema financiero</p>	Ciencia de datos	<p>Portafolio de tres proyectos:</p> <p>Indicadores: Modelación y programación de un sistema de cálculos actuariales que permita la generación de estudios actuariales y proyecciones financieras/demográficas tanto para fondos como para operadoras.</p> <p>Bases de Datos: Crear una nueva cultura e infraestructura para el manejo de datos en la Superintendencia de Pensiones, donde los productos que se ofrezcan hagan un</p>	Enero 2021	Diciembre 2022	<p>Indicadores: Detenido</p> <p>Bases de datos: Creación de estructuras resumidas en los servidores de consulta</p> <p>Modelación Actuarial: Programación del RORAC</p>	80%	<p>En Ejecución: El proyecto marcha según los cronogramas aprobados</p>

Objetivo Estratégico SUPEN y CONASSIF	Nombre del Proyecto	Objetivo del proyecto	Fecha Inicio	Fecha Fin esperado	Próximas Etapas	Avance (Realizado/ Planificado)	Observaciones
		<p>mayor uso de la información que se tiene almacena, con una filosofía de “analítica de información”.</p> <p>Modelación actuarial Modelación y programación de un sistema de cálculos actuariales que permita la generación de estudios actuariales y proyecciones financieras/demográficas tanto para fondos como para operadoras.</p>					
<p>SUPEN Fortalecer el Sistema de Pensiones mediante un marco jurídico que promueva una mayor cobertura y protección para los afiliados y pensionados.</p> <p>CONASSIF Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos financieros.</p>	Fortalecimiento del FCL	Elaboración de una propuesta de ley del Fondo de Capitalización Laboral (en adelante FCL) para aumentar la capitalización de las cuentas individuales y adicionar un componente de cobertura contra el desempleo.					<p>Proyecto cerrado El Comité Ejecutivo luego de varias deliberaciones tomó la decisión de no continuar con este proyecto, dados los ajustes ocasionados por la pandemia, las cuales hacen poco viables nuevos ajustes en el corto plazo.</p>
<p>SUPEN Fortalecer el Sistema de Pensiones mediante un marco jurídico que promueva una mayor cobertura y protección para los afiliados y pensionados.</p> <p>CONASSIF Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos financieros.</p>	Promoción de Régimen Voluntario	Evaluar el desarrollo de los fondos voluntarios y proponer las reformas pertinentes para su futuro crecimiento	Junio 2021	Diciembre 2021	<p>Segundo Semestre 2021 Elaboración de estudios técnicos y confección de textos de reforma</p>	70%	<p>En Ejecución Se está monitoreando los avances en el cronograma de proyecto a efecto de poder verificar las posibilidades de concluir en tiempo el cronograma.</p>
No estratégico	Módulo de Estadísticas para la web	Definir la estructura de los datos necesaria para la sección de estadísticas de la nueva página web	Setiembre 2021	Diciembre 2021	Segundo Semestre 2021	100%	<p>En Ejecución El proyecto marcha según</p>

Objetivo Estratégico SUPEN y CONASSIF	Nombre del Proyecto	Objetivo del proyecto	Fecha Inicio	Fecha Fin esperado	Próximas Etapas	Avance (Realizado/ Planificado)	Observaciones
					Pruebas a las métricas programadas		los cronogramas aprobados

Fuente: Investigación y Desarrollo

- Según requerimiento del CONASSIF el porcentaje de avance se mide como el porcentaje a la fecha de las actividades realizadas en entre las planificadas.